赛事阶段	
赛事规则制定阶段	规则存在漏洞，团队内部讨论过程中未识别
赛事模拟阶段	思维提前受限，赛事模拟不充分
赛前运营阶段	线上培训完成后未能完成收尾工作
	3、备赛阶段提供技术支持及相关材料不完整。
	4、外部裁判选取缺少审核。
赛事交付阶段	1、志愿者工作效率远低于预期，且工作人员督
	2、未提前摸排选手到达时间，错误估计选手到
	3、赛前志愿者及裁判培训不够全面，裁判对于
	4、对于选手申诉处理缺少思考。

赛事收尾阶段	证书信息问题：提供了v1.0全量成员信息上交
售后专项	备件准备不充分
	现场设备维修不及时

十九届大学生智

问题总结

1、规则中存在定义模糊部分，在发布后多次变换相关描述，比赛前才最终
eg：未明确说明播报在范围内才可得分；

2、规则中存在需要由裁判主观决定部分，造成赛事公平性降低。
eg：识别板摆放形式，障碍板摆放形式；

1、赛事模拟阶段人员与赛事规则编写阶段人员存在部分重合，造成对于规

2、赛事规则解读文件更多针对流程进行赛题澄清，并未针对得分扣分情况

3、赛事模拟阶段未严格按照赛事交付场地进行搭建，仅考虑考核点实现，

1、赛前培训虽有相关录屏，但可阅读性较差。

2、在赛前培训中，针对赛题规则澄清存在欠缺，未能完整起到赛前培训的

盘促效果不明显。

则达时间。

干部分规则理解存在参差，裁判长未及时发现。

组委会进行比例划分，公示后更新为v1.1名单未响应,采用v1.0版本信息制作
1、在赛事运营阶段因前期生产阶段无预留备件，二代车部分模块没有备件件）；
2、在赛事交付落地前备件准备阶段，错误判断备件使用频率，造成赛事交钮使用紧张，带去4个，前期运营阶段按钮维修3-4次，雷达电机车轮等未
3、现场维修效率低，耗时长，现场维修按钮，摄像头，二代车超脑板，下一台智能车维修下位机主控板进行部件维修，维修过程中又引发底盘灯不
4、队伍维修扎堆，维修压力大，检录前一天晚上队伍集中到晚上四五辆车

智能车竞赛复盘问题统计表

澄清。	1、评分表与赛事规则指定同期进行，明确得分项与 2、去除由裁判主观决定部分规则，采用伪随机形式 3、机器人社区设立赛规讨论专用贴，持续回复选手
则理解无法通过选手角度进行发散。	1、结合赛事规则及模拟阶段相关问题，整理规则组
进行说明。	
未将重点放在场地澄清。	1、赛事场地相关尺寸及相关识别板摆放需在规则阶
	1、赛前培训可按照多阶段，多内容形式进行落地；
作用。	
	2、相关技术支持材料及教材正在更新中；
	3、可与承办校联动提供裁判，与销售侧明确裁判要
	1、提前做好志愿者替补预案；
	1、提前将相关赛事物料完成准备； 2、测试场地志愿者按照实际进行工作时间安排； 3、测试场地预约制；
	1、在前期规则制定阶段，明确规则细节，减少规则
	1、针对选手申诉处理需冷静处理，将申诉内容先内

证书，并对反馈姓名错误问题不及时处理	1、针对组委会仅提供最终正确的选手名单表；
（eg：上位机主板，下位机驱动板无备	1、提前预估相关备件使用情况，结合生产计划进行
付落地时部分备件紧张，部分过剩（eg：按使用到，现场维修以更换整车为主）	1、结合前期运营阶段维修配件使用情况，进行配件
位机主控板等问题15-30分钟不等，其中有等其他问题耗时一个小时左右；	1、赛事运营阶段多进行赛事车模维修，积累相关经 2、赛事运营阶段培养赛事维修相关实习生，进行备
排队维修；	1、赛事车模维修预约制，按照预约表中顺序进行赛

经验总结
扣分项，评分表中增加场地确认等预先流程部分； 进行识别板摆放； 关于赛事相关问题；
则。
段明确，后期不做变化；
求，提前做筛选；
漏洞，结合规则细则进行提前培训；
部审核确认，并在一定时间内进行公示即可；

备件预留；
预估，内部确认后进行备件整备；
验； 用；
事车模维修；