文档密级：公司内部A

24年大学生智能机器人竞赛项目立项评审

苏州创新产品部-硬件中心

2023年12月05日

科大讯飞 iFLYTEK

目录

1 项目背景

2 项目目标及目标分解

3 项目验收指标

4 项目风险及资源需求

项目及产品基本信息

需求方	硬件中心-苏州创新		
项目名称(中心)	硬件中心-苏州创新-24年大学生智能机器人竞赛项目	产品名称	全国大学生智能汽车竞赛
项目经理	田兆凯	产品版本	
项目总人月	16.6	产品目标用户	参赛院校
项目总预算	642331.01	计划交付时间	24-06-30

项目背景

1、项目依据：

全国大学生智能汽车竞赛是全国赛事规格最高、参赛规模最大、影响力最强的大学生赛事之一，每年吸引来自全国各地的数百所学校参加，也成为很多高校相关专业学科评估的重要参考因素之一。

经过三年的合作验证了赛事可正向带动教育的销售。

2、项目意义：

使用自研的人工智能教育套件，连续承办十六至十八届全国大学生智能汽车竞赛中的创意组别，其中十八届赛事于2023年8月1日-5日在苏州举行，共计137支队伍现场参赛，近七百余名学生老师参加，整体反馈良好且受到组委会认可。

为提高产品在高校中的覆盖率，维护客户口碑，举办第十九届赛事。

项目目标和项目范围

□ 项目目标

1、产品目标：

1：完成A赛（大学生智能汽车竞赛）24赛季签约。

2：产出24赛季 A赛（大学生智能汽车竞赛）规则制定、模拟、赛事demo及发布。

3：赛事调研报告。

2、过程目标：

1：23年底前完成A赛签约/谈判。

2：23年底前完成A赛（大学生智能汽车竞赛）规则制定，发布。

3：24年1月前完成A赛（大学生智能汽车竞赛）模拟赛流程，输出相关过程代码。

4：赛事培训方案

5：赛事交付方案

项目计划

项目开始时间	23-11-01		项目结束时间	24-06-30	
序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	责任人	计划交付成果	备注
1	**赛事谈判及签约**	23-11-01	23-12-15	李寅	1、A赛合作协议签订 2、赛事报名要求	
1.1	A赛谈判及签约	23-11-01	23-12-15	李寅	A赛合作协议签订	
2	**赛事规则制定及调研**	23-11-01	24-02-01	田兆凯	比赛规则及解读文件	
2.1	赛事调研	23-11-01	24-02-01	戴泽鹏	赛事调研报告	
2.2	内部赛事规则编写及审核	23-11-01	23-12-15	交付团队	比赛规则-初版	
2.3	赛题模拟	23-11-21	24-01-15	交付团队	模拟反馈	
2.4	赛题审核发布	23-12-24	23-12-31	交付/产品/商务	比赛规则-定版	
2.5	赛事规则解读文件制作	23-12-31	24-01-15	田兆凯	比赛规则解读ppt	

项目计划

项目开始时间	23-11-01		项目结束时间	24-06-31		
序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	责任人	计划交付成果	备注
3	**赛事培训**	24-01-31	24-06-30	交付	赛事培训方案	
3.1	培训落地	24-01-31	24-06-30	交付\商务	落地培训	
4	**交付方案**	24-03-31	24-04-15	田兆凯	赛事交付方案	

项目预算

序号	类别	金额（万元）	备注
1	**人工预算**	**125497.68**	p2 3人月 p1 6人月
2	**设备材料预算**	**22,600**	预留样机赠送
3	**外包服务费预算**	**71933.33**	4人总计6.5人月
4	**费用**	**422,300.00**	
4.1	合作交流经费	360000.00	A赛赞助费用
4.2	差旅费	30000.00	用于赛事谈判与组委会沟通产生的差旅费用
4.3	办公费	1000.00	模拟赛期间场地制作费用
4.4	广告宣传费	10000.00	赛事前期谈判与赛事培训期间产生费用
4.5	市内交通费	800.00	项目期间产生的打车费用
4.6	书报费	500.00	赛事预研相关学习资料购买
合计		**642331.01**	

项目人员安排、人月投入

姓名	所在部门	角色	工作内容（新增）	进入项目时间	离开项目时间	合计工作量（人月）
田兆凯	苏州创新	项目经理	项目经理	23-11-01	24-06-30	3.04
刘雪梅	苏州创新	技术支持	支持规则制定、培训落地	23-11-01	24-06-30	2.5
郑丹	苏州创新	技术支持	支持规则、培训、交付方案	23-11-01	24-06-30	2.5
戴泽鹏	苏州创新	技术支持	支持规则、培训、交付方案	23-11-01	24-06-30	1
权启利	苏州创新	技术支持	支持规则、培训、交付方案	23-11-01	24-06-30	0.5
李寅	苏州创新	赛事谈判	支持赛事前期谈判及赛事商务沟通	23-11-01	24-06-30	
朱静	苏州创新	项目监控	项目节奏及风险把控	23-11-01	24-06-30	
程博聪	苏州创新	赛事产品规划	把控项目过程中新增赛事产品相关事宜	23-11-01	24-06-30	1
实习生	苏州创新	技术支持	支持规则、培训、交付方案	23-11-01	24-06-30	6.06
合计						16.6

项目验收指标

1：完成A赛（大学生智能汽车竞赛）24赛季签约。

2：产出24赛季 A赛（大学生智能汽车竞赛）规则制定、模拟、赛事demo及发布。

3：机器人平台赛事规则、基础培训、赛事交付资料更新；

4：交付区域赛事培训，并基于培训完成培训方案、培训PPT迭代，由交付团队验收。

项目风险与项目资源需求

序号	风险类别	风险描述	缓解措施	责任人
1	暂无			

成就业务 问题导向 务实 创新

科大讯飞 iFLYTEK