文档密级：公司内部A

硬件中心-苏州创新-24年大学生智能机器人竞赛项目结项汇报

苏州创新

2024年09月04日

科大讯飞 iFLYTEK

目录

1 项目简介

2 项目目标完成情况

3 项目验收

4 项目问题与风险

5 项目复盘总结

项目简介

项目名称	硬件中心-苏州创新-24年大学生智能机器人竞赛项目	项目经理	田兆凯
合同收入	不涉及	项目总预算	642331.01元
项目总人月	16.62总人月	计划交付时间	2023年11月01日~2024年06月30日
预立项原因	不涉及		

项目目标:

1、产品目标：1）完成A赛（大学生智能汽车竞赛）24赛季签约。 2）产出24赛季 A赛（大学生智能汽车竞赛）规则制定、模拟及发布。 3）交付区域赛事培训。

2、过程目标： 1）23年底前完成A赛签约/谈判。

3、质量目标: 1）赛事规则内部测试，并通过交付团队验证。 2）赛事培训方案复用。

项目目标完成情况

项目目标		完成状态	完成情况说明
产品目标	1.完成A赛（大学生智能汽车竞赛）24赛季签约；	√已完成 □未完成	于23年十一月完成签约谈判，相关签约合同已归档；
	2.产出24赛季A赛（大学生智能汽车竞赛）规则制定、模拟及发布；	√已完成 □未完成	赛事预赛规则于24年1月完成发布，内部赛事模拟于4月完成，赛事demo已归档；
	3.交付区域赛事培训；	√已完成 □未完成	赛事培训于24年5月完成，落地形式为线上，总计观看人数越200人，相关录屏文件已归档；
过程目标	1.23年底前完成A赛签约/谈判；	√已完成 □未完成	
质量目标	1.赛事规则内部测试，并通过交付团队验证；	√已完成 □未完成	
	2.赛事培训方案复用；	√已完成 □未完成	根据23年赛事培训方案优化更新输出24年赛事培训方案；

项目完成情况-进度

一级计划	计划时间	实际时间	偏差天数	偏差原因	交付物提交情况
赛事谈判及签约	2023-11-01 2023-12-15	2023-11-01 2023-11-27	19	/	完成
赛事规则制定及调研	2023-11-01 2024-02-01	2023-11-01 2024-02-01	0	/	完成
赛事培训	2024-01-31 2024-06-30	2024-01-31 2024-06-30	0	/	完成
交付方案	2024-03-31 2024-04-15	2024-03-31 2024-04-15	0	/	完成

项目完成情况-预算

计划投入人月	实际投入人月	偏差	偏差原因
16.62人月	18.87人月	-13%	1、实习生投入增加，正编及外包人员投入减少

计划投入费用	实际投入费用	偏差	偏差原因
64.23万元	57.15万元	11%	1、部分预留设备材料费用未使用

项目完成情况-变更

变更日期	变更内容	变更原因	合计变更金额	合计变更人月
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

项目完成情况-预算使用详情

费用描述	计划值	实际值	说明
人力	12.54万元	12.40万元	主要包含产品、项目经理及实习生部分人力费用
物料	1.5万元	0	相关物料购买费用报销至交付项目
费用	42.23万元	38.6万元	费用主要包含35万元赛事赞助费用及部分赛事谈判、赛事承办校考察差旅费用
外包服务费	6.78万元	6.13万元	

项目验收

项目验收指标

1、产品目标：

1）完成A赛（大学生智能汽车竞赛）24赛季签约；2）产出24赛季 A赛（大学生智能汽车竞赛）规则制定、模拟及发布。；3）交付区域赛事培训。

完成情况：赛事签约于十月开启与组委会开展讨论，并于十一月完成赛事签约；赛事规则于24年一月完成新增功能点模拟及发布；赛事培训于五月完成线上落地，总计观看人数超两百人；

2、过程目标： 1）23年底前完成A赛签约/谈判。

完成情况： 赛事签约于十一月中旬完成，相关合同已完成归档；

3、质量目标: 1）赛事规则内部测试，并通过交付团队验证。 2）赛事培训方案复用。

完成情况：根据赛事规则进行赛事demo制作，完成后联合交付团队进行全流程赛事模拟，并输出规则讲解视频、全流程演示视频等相关文件；赛事培训方案基于23年赛事培训方案输出24年赛事培训方案，并完成线上培训落地；

分析原因

问题分析与经验总结

问题清单		
赛事阶段	问题分析	经验总结及改善措施
赛事规则制定及调研	1、赛事规则制定过程中未考虑赛事落地过程中裁判主观判断对赛事公平性的影响	赛事规则制定需减少主观判断对赛事公平性影响
	2、新增考核点难度较大	新增考核点需与学生进行部分沟通，适当降低难度； 新增考核点应增加相关技术培训，降低技术门槛；
	3、部分规则漏洞并未在赛事模拟过程中暴露	增加赛事规则严谨性，减少主观因素可能带来的赛事漏洞，赛事模拟过程也应更加完整、细致

分析原因

问题分析与经验总结

问题清单		
赛事阶段	问题分析	经验总结及改善措施
赛事培训阶段	1、赛事培训宣传力度不足，部分学生未通知到位	适当增加赛事培训宣传力度，可将培训拆分为单技术点多次培训形式；
	2、赛事培训内容偏整体思路，基础使用讲解较少	增加基础使用讲解内容，帮助零基础学生更好入门

项目风险

序号	风险内容	风险描述	经验总结
1	赛事规则	赛事规则存在受主观判断所影响因素，造成赛事严谨性降低，增加赛事落地风险	去除赛事主观判断部分内容，严格把控赛事规则的准确性
2			
3			
4			

项目总结

项目工作总结与评价

维度	现状	提升点		
项目计划	部分项目计划时间制定与实际存在偏差	结合往年经验优化项目计划制定	做还竞赛规划项目于交付项目的承接	
人员	赛事规则制定阶段正式员工投入较多	正式员工完成赛事规则初步制定后减少赛事验证阶段投入	增加实习生投入	
质量	赛事模拟不够全面，将风险遗留至比赛落地	前期赛事规则制定阶段应减少规则中主观判断相关因素，增加赛事严谨性；		

成就业务 问题导向 务实 创新

科大讯飞 iFLYTEK